\\\J publico permitiéndole al municipio la administracién de

- Se ha efectuado 1a investigacién y consulta sobre
pProcedimientos juridicos, para comenzar la
regularizacién. La divisién de desarrollo urbano del
MINVU, plantea que deberia realizarse un proceso de
divisién de suelo, que contemple vias y espacio
publicos, para constituirlos como bienes nacionales de
uso publico o dominio municipal.

= Se requiere el consenso, voluntad y los requerimientos
municipales, para establecer el programa definitivo de
trabajo, su realizacién y tiempo comprometidos.

Tiempo estimado para el desarrollo de esta fase 60 dias

Hasta este punto se encuentra el proceso de regularizacién
del Campamento salitrero Maria Elena.

2° Fase Inicio del proceso de regularizacién

- Presentacién de 1la empresa al MINVU para comenzar el
proceso de regularizacién y divisién del suelo.

- Realizacién de un estudio de factibilidad urbana.
Términos de referencia, diagnostico que permitira
determinar el orden urbanistico, inmobiliario, politico
Y econdémico de Maria Elena, fundamentalmente con este
diagnostico se lograra definir si con la regularizacién
del campamento se dan las condiciones suficientes para
provocar un desarrollo arménico Y sustentable a 1a
comuna.

Costo: aproximadamente 200 millones de pesos, que se
gestionaran con el Gobierno Regional.

= Resolucién de calificacién ambiental.

- Aplicacién del articulo 55 de la LGUC, tramitacién del
cambio de uso de suelo, de rural a urbano.

-~ Aprobacién de loteo, para subdividir y urbanizar 4reas
verdes y espacios publicos como bienes nacionales de uso

estos bienes.
La normativa vigente considera que se debe presentar un

HNLQD proyecto de agua potable Yy alcantarillado aprobado por

la autoridad sanitaria vigente.

Tiempo estimado para el desarrollo de esta fase 240 dias
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