

**MARIA ELENA,**  
**04 de Agosto de 2021**

**Con esta fecha Alcaldía ha decretado lo siguiente:**  
**Decreto Exento N° 1543**

1°) DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 2°) El Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 3°) Ley N° 19.886, Compras Públicas y su Reglamento; 4°) La Ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 5°) Las Bases Administrativas Generales de la Municipalidad de María Elena de la Licitación Pública y obra denominada **"Construcción Plaza Acceso Sur y Letras, Localidad de María Elena, ID: 3135-16-LQ20"** 6°) Decreto Exento N° 064 de fecha 13 de Enero de 2021 que aprueba adjudicación de Licitación Publica denominada **"Construcción Plaza Acceso Sur y Letras, Localidad de María Elena, ID: 3135-16-LQ20"**. 7°) Contrato de obras entre IMME y CASUCA CHILE SPA de fecha 18 de Enero de 2021 8°) Decreto N° 256 de fecha 28 de Enero de 2021 que aprueba contrato de Obra denominada **Construcción Plaza Acceso Sur y Letras, Localidad de María Elena, ID: 3135-16-LQ20"** entre IMME y CASUCA CHILE SPA; 9°) Informe de ITO, referido a liquidación de contrato de obra 10°) Minuta de Reunión de fecha 24 de Abril de 2021 entre CASUCA CHILE SPA y La IMME 11°) Informe de Abogado de fecha 14 de Junio de 2021 12°) Acta de entrega de terreno 13°) Copia de Certificado de Fianza n°B008470, garantiza Fiel Cumplimiento de contrato 14°) Liquidación de valoración de avance de Obra; 15°) **Decreto Exento n° 1291 de fecha 01 de Julio de 2021, que pone término anticipado al contrato** 16°) Resolución N° 1600 de 2008 de CGR , que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón 17°) Decreto Alcaldicio N° 2435 de fecha 28 de Junio de 2021 de la Municipalidad de María Elena, que da cuenta que don Omar Norambuena Rivera, asumió con fecha 28 de Junio de 2021, el cargo de Alcalde de esta Entidad Edilicia por el periodo de cuatro años, conforme sentencia dictada en causa Rol n° 203 de 2021, del Tribunal Regional Electoral de la Región de Antofagasta 18°) El Decreto Municipal n° 4161 de fecha 24 de Diciembre de 2020 que aprueba Presupuesto Municipal año 2021.

### **CONSIDERANDO:**

- 1.- Que habiendo sido notificado la empresa contratista, por correo electrónico de fecha 04 de Julio de 2021, sin haber tenido respuesta alguna por parte de la empresa contratista.
- 2.- Que habiendo sido además notificado por carta certificada con fecha con fecha 08 de Julio de 2021, sin que a la fecha constare reposición del Decreto Exento de término de obra 1291/2021 de fecha 01 de Julio de 2021.
- 3.- Que habiendo visitado las direcciones de Loa N° 5980, Baquedano N° 239, Blumell N° 01370, de la ciudad de Antofagasta de la Empresa CASUCA CHILE SPA, encontrándose éstas sin moradores.