LASTRE MURLOIPALTDAD

MARIA ELENA
ADDENDDUM A CONTRATO

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA D-133

ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA

LUIS FRIZ BARRAZA

En Maria Elena, Republica de Chile, a 07 de Febrero de 2014, comparece don EDUARDO A.
AHUMADA MANDIOLA, chileno, casado, gedgrafo, Cédula Nacional de Identidad n°® 8.031.426-4,
en calidad de alcalde subrogante, en representacion de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA
ELENA, R.U.T. numero 69.253.600-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Ignacio
Carrera Pinto numero 1926, Comuna de Maria Elena, en adelante “IMME”, por una parte, y por
la otra comparece el don LUIS FRIZ BARRAZA, Cédula Nacional de Identidad niumero diez millones

novecientos treinta y ocho mil trescientos setenta y nueve guion uno, domiciliado en calle Ollague
643, Tocopilla, il Regidon de Antofagasta, en adelante “EL CONTRATISTA” quienes suscriben el este

addendum con las clausulas que siguen:

LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:

En atencién a modificaciones en los términos de referencia de licitacion pablica |D: 3135-1-LE14,
por concepto de Obras Adicionales, lo que genera a su vez aumento de Plazo a contrato original,
se ha estimado pertinente modificar el contrato de fecha 03 de Febrero 2014, quedando de la

siguiente manera:

PRIMERO. Modificase clausula segunda del contrato, aumentando el monto original de
$11.900.000 IVA incluido, a S 3.897.500 IVA incluido, segin cotizacion vy Orden de Compra,
0.C.:3135-14-SE14, por concepto de Obras Adicionzales, guedando el monto del contrato en
$15.797.500 IVA incluido.

SEGUNDO. Modificase en clausula tercera del contrato, aumentando los 16 dias de ejecucion (11
dias por contrato mas 05 dias por solicitud de extension de plazo) en 04 dias mas, manteniéndose
el valor de las multas por cada dia de atraso, equivalente al uno por mil del monto del contrato

modificado de S 15.797.500 IVA incluido.



PERSONERIA. La personeria de Don EDUARDO A. AHUMADA MANDIOLA, para actuar en nombre
vy representacién de la {. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA, consta en el Decretoc Exento n°
1922/13, de fecha 29 de Mayo de 2013.

LUIS FRIZ BARRAZA
CONTRATISTA

CGC/cgc



